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[bookmark: P454]Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования
 «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого  показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы»

	1.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования д.Торма от дома № 49 по ул.Дивенская до дома № 18 ул.Восточная
	2019 год
	Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 
	Доведение доли автомобильных дорог общего пользования до состояния нормативного требования
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных  контрактов на выполнение работ по Ремонту автомобильной дороги общего пользования д.Торма от дома № 49 по ул.Дивенская до дома № 18 ул.Восточная
	3 квартал 2019 года
	Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 
	Заключение муниципального контракта

	По состоянию на 01.07.2019 года  ведется подготовка аукционной документации

	1.2.
	Выполнение работ по 
Ремонту автомобильной дороги общего пользования д.Торма от дома № 49 по ул.Дивенская до дома № 18 ул.Восточная
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	 Восстановление щебеночного покрытия автомобильной дороги общего пользования ул.Дивенская и ул.Восточная д.Торма
	В сроки, установленные муниципальным контрактом











	1.3.
	Прием объекта в порядке, установленном контрактом
	сентябрь 2019 года
	Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 

	Акт  о приемке выполненных работ
	В сроки, установленные муниципальным контрактом

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы (подпрограммы): «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	 Не позднее декабря 2019 года
	Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 
	Акт приемки законченных работ по ремонту
	В сроки, установленные муниципальным контрактом

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов  о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным кварталом
	Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 
	 Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет на 01.07.2019г. подготовлен



















	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района 
	 Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка на 01.07.2019 года не требуется



 
                            Глава администрации:                                                          /  Л.И.Иванова /


